

Diário Oficial

Atos do Município de Tibagi – Paraná | Criado pela Lei 2499/2013 | Distribuição Gratuita



EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Segundo Aditivo ao Contrato nº 061/2013

Contratante: MUNICÍPIO DE TIBAGI

Contratada: ANTONIO LORI DOS SANTOS LEMES TRANSPORTES

Finalidade: Reajuste de preços para o reequilíbrio econômico financeiro do referido contrato, no valor de 21% (vinte e um por cento) por km/rodado, sendo que o valor para o lote 12 (doze) – trajeto Caetano Mendes/Capivari do Meio - passa a ser de R\$ 3,01 (três reais e um centavo) o km/rodado.

Data da assinatura: 29/04/2015

Terceiro Aditivo ao Contrato nº 068/2013

Contratante: MUNICÍPIO DE TIBAGI

Contratada: DILCELIA MARIA GUERLINGUER IPIRANGA - ME

Finalidade: Reajuste de preços para o reequilíbrio econômico financeiro do referido contrato, no valor de 21% (vinte e um por cento) por km/rodado, sendo que os valores passam a ser de: - lote 6 (seis) – trajeto Tibagi/Fazenda Itaytiba - passa a ser de R\$ 2,43 (dois reais e quarenta e três centavos); - lote 28 (vinte e oito) – trajeto São Bento/Sede - passa a ser de R\$ 2,46 (dois reais e quarenta e seis centavos);

Data da assinatura: 29/04/2015

Terceiro Aditivo ao Contrato nº 086/2014

Contratante: MUNICÍPIO DE TIBAGI

Contratada: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A

Finalidade: O valor contratual fica reajustado em 3,4529% (IGP-DI) e fica acrescido ao valor contratual a importância de R\$ 110.198,64 (cento e dez mil, cento e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), correspondendo a R\$ 9.183,22 (nove mil, cento e oitenta e três reais e vinte e dois centavos) mensais.

Prazo: O prazo de vigência e contratação ficam prorrogados por mais 12 (doze) meses, contados a partir do término do contrato original e findando em 27 de abril de 2016.

Dotação Orçamentária: 06.001.04.122.04012-012 – 339039.0000 – vínculo 000

Data da assinatura: 28/04/2015

Terceiro Aditivo ao Contrato nº 071/2015

Contratante: MUNICÍPIO DE TIBAGI

Contratada: APG ASSESORIA, CONSULTORIA E GESTÃO PÚBLICA E PATRIMONIAL LTDA. - ME

Finalidade: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 60 (sessenta) dias, contados a partir do término do contrato original e findando em 15 de julho 2015.

Data da assinatura: 29/04/2015

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de licitação constante do Processo nº 0130/2015, Inexigibilidade de Licitação nº. 008/2015, conforme parecer da Procuradoria Jurídica do Município, datado de 28/04/2015, para a contratação da empresa ROSI MARIA DE OLIVEIRA TRANSPORTES - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 81.065.120/0001-79, com base no inciso I do art. 25 da lei nº 8.666/93.

Tibagi, em 29 de abril de 2015

ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER

Prefeita Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO



Ratifico por este termo, a Inexigibilidade de licitação constante do Processo nº 0131/2015, Inexigibilidade de Licitação nº. 009/2015, conforme parecer da Procuradoria Jurídica do Município, datado de 28/04/2015, para a contratação da empresa N. L. PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 93.102.945/0001-03, para realização de show com o artista *Dante Ramon Ledesma*, com base no inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/93.

Tibagi, em 29 de abril de 2015

ANGELA REGINA MERCER DE MELLO NASSER

Prefeita Municipal